	
	

	
	

	
	


О реализации проекта, реализованное в 2018 года на территории Биритского муниципального образования Балаганского района ТОСом «Водолей».

1. Наименование проекта: Проект «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!».
2. Тип проекта: Организация благоустройства и содержание в надлежащем состоянии объекта водоснабжения.
3. Год реализации: 
Дата начала реализации проекта: 01 июня 2018 года.
Дата окончания реализации проекта: 30 ноября 2018 года.
4. Данный проект «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!» реализован не случайно, это жизненная необходимость всего населения Биритского муниципального образования, которое составляет 615 человек. 	Цель проекта: Утепление водонапорной башни, расположенной по адресу: с.Бирит, ул.2-я Советская, 1А для круглогодичного использования.
	Задачи проекта: 
	- Приобретение и доставка пиломатериала (брус, доски), материала для кровли (профлист), материалов для утепления (мин.вата).
	- Приобщение жителей к реализации проекта путем активного участия для сплоченной работы.
	- Содержание в надлежащем состоянии объекта водоснабжения.
	- Воспитание культуры быта на селе, формирование ЗОЖ.
	Описание процесса реализации проекта: Для реализации проекта «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!» прорабатывался на протяжении 1,5 лет. В процессе работы имеющегося сооружения сделаны выводы - недостаточно тепла. Вроде бы имеется все, произведен монтаж установки по очистке воды в здании водонапорной башни, там же произведены электромонтажные работы, подготавливается администрацией проект зоны санитарной охраны, но нет качественной воды зимой. Поэтому на собраниях граждан неоднократно обсуждался вопрос данной проблемы. Решением собрания ТОСа «Водолей» решено оказать содействие и прорабатывался вопрос с местными предпринимателями, с жителями, с учреждениями по оказанию помощи. Решено приобрести пиломатериал, профлист и др. строительные материалы, необходимые для утепления водонапорной башни.
5. Информация о реализации проекта размещена на сайте Биритского МО: бирит.рф и СМИ «Биритский вестник» № 5 от 29 марта 2019 года.
6. Адрес реализации проекта: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я Советская, 1А (здание водонапорной башни).
7. Для реализации проекта были привлечены спонсоры и финансовые средства:
	-  в результате участия в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области» на общую сумму 99 450 тыс.рублей (Девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят рублей) за (– 13%), итого 86 521тыс.рублей 50 копеек;
	- оказание спонсорской помощи ООО «Ангара» в лице директора Лагерева Юрия Викторовича на приобретение пиломатериала на общую сумму 97 500 тыс.рублей (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей);
	- оказание спонсорской помощи КФХ Семенов Андрей Викторович – выделение делового леса в количестве 7 куб.м.;
	- оказание спонсорской помощи КФХ Рубцов Андрей Юрьевич – предоставление транспорта (трактор) для подвоза пиломатериала и уборки мусора;
	- оказание спонсорской помощи жителем Биритского муниципального образования Черный Юрий Николаевич – предоставление автотранспорта (ГАЗ) для подвоза пиломатериала и уборки мусора;
	- оказание спонсорской помощи жителем Тарнопольского муниципального образования (д.Метляево) Литвинцевым Михаилом
Владимировичем – предоставление автотранспорта (КАМАЗ) для подвоза пиломатериала из д.Метляево;
	- оказание спонсорской помощи ИП Грубский Виктор Алексеевич – распиловка леса на пилораме;
	- оказание помощи ИП Вязьминова Алена Александровна в доставке строительных материалов (гвозди, саморезы);
	- оказание помощи депутатом Биритского МО Сосулин Денис Юрьевич в доставке строительных материалов (джут, пакля, минплиты);
	- оказание помощи волонтеров, жителей Биритского МО – уборка мусора, остатков строительных материалов;
	- выделение финансовых средств на реализацию проекта Думой Биритского МО на приобретение профлиста на общую сумму 12 000 тыс. рублей (Двенадцать тысяч рублей) и доплату ИП Пектачан Артур Морисопович на устройство перекрытия, монтаж кровли из профлиста со всеми видами вспомогательных работ на общую сумму 33 304 тыс.рублей (Тридцать три тысячи триста четыре рубля); 
	- сопровождение и контроль реализации проекта руководителем ТОСа «Водолей» Карагаевой Надеждой Ильиничной и администрацией Биритского МО.
	Согласно локального ресурсного расчета смета составила на общую сумму 133 927 тыс.рублей. Из-за недостаточности финансовых средств, было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета Биритского МО в размере 33 304 тыс.рублей.
	Итого затраты составили 167 231 тыс.рублей, без учета использования транспортных средств, ГСМ, распиловки леса, пиломатериала 7 куб.м. 
	По итогам реализованного проекта можно сделать вывод о значимости проведенной работы, о сплочении всех жителей и всех уровней власти, о взаимодействии со всеми структурами и руководителями всех форм собственности, о доброжелательном отношении к общему делу.
8. Фото фиксация (прилагается).
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